

รายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
โครงการเจาะน้ำบาดาลอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน (๓ งวด) ดังนี้

จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ให้แก่ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ**

- งานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ( งานติดตั้งถังเก็บน้ำทั้งหมด และ งานเจาะบ่อบาดาลและงานประกอบอื่นๆ ทั้งหมด) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕๐.๐๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ**

- งานระบบสุขาภิบาล (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด) แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล (งานติดตั้งระบบถังกรองน้ำทั้งหมด) แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล (งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๓. (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

**อาคารบูรณาการ**

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบและดำเนินการเก็บความเรียบร้อยของงานทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน